

大佐和中学校屋内運動場改築事業について

1 建設予定地

- ・所 在 富津市小久保 103 番地(旧富津市社会体育館跡地。裏面の位置図参照)
- ・敷地面積 約 4,000 m²を想定
- ※市有地(一部スクールバス乗降場所として利用)

(理由)

候補地としては①現在地、②旧社会体育館跡地を検討した。

②は①と比較して校舎からの距離があり移動の負担が想定されるが、①では北側斜面の土砂災害特別警戒区域にかかることや、同斜面及びグラウンドとの高低差が県がけ条例の規制を受けることなどを考慮し、生徒の安全の確保を最優先とし、②を建設予定地とした。今後基本設計において、敷地の状況を調査分析し、最終決定する。

2 予定施設規模

【改築】

- ・屋内運動場 延床面積 約 1,300 m²
- ・渡り廊下 幅 2.5m 延長約 60m
- ・外構工事 約 3,100 m² (舗装・排水工事等)

【解体】

- ・屋内運動場 延床面積 1,594 m²

3 概略事業スケジュール

令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
耐力度調査及び基本・実施設計				
用地測量				
地質調査				
		建築工事 (渡り廊下・外構含む)		
		工事監理		
			解体設計	
				解体工事
				解体工事監理


4 全体概算事業費 約 922,000 千円

※2/17 全員協議会から測量、設計、調査に係る技術者単価の増(+4,002 千円)、境界立会代行業務(+598 千円)及び外構工事(+25,400 千円)計上による増額

5 令和5・6年度事業内容(補正額)

業務区分	R5 年度	R6年度	合計
・耐力度調査及び基本・実施設計業務委託【継続費】	(年割額) 18,018 千円	(年割額) 37,730 千円	55,748 千円
・用地測量業務委託【継続費】	(年割額) 7,479 千円	(年割額) 25,037 千円	32,516 千円
・境界立会代行業務委託	598 千円		598 千円
・地質調査業務委託	7,942 千円	—	7,942 千円
合 計	34,037 千円	62,767 千円	96,804 千円

位置図



※ 各候補地の施設規模は、イメージのため想定面積とは必ずしも一致しません。