

青堀小学校改築ニュース

第7号

青堀小学校校舎改築事業の計画見直しについて

第7回検討委員会を令和5年6月16日(金)、富津市役所401会議室にて開催しました。今回の会議では、青堀小学校改築事業の計画見直しについて説明しました。

皆さまにも青堀小学校改築ニュース第6号にて、工事着手を1年遅らせることのお知らせしましたが、様々な状況の変化を考えあわせ、計画の見直しを行いました。

計画見直しの内容は下記のとおりです。

計画見直し内容

○当初計画
いちどきに校舎・屋内運動場・プールを建設



○見直し後
校舎を最優先で建設
屋内運動場・プールは、現在の施設を必要な補強や補修を行いながら使用し、将来建設

見直しの要因は…

- 資材費の高騰・労務費の単価上昇
RC造学校の建設コストが2015年の1.21倍に！(建設工事費デフレーター(2015年基準)2023.5月時点)
- 学校施設・設備の環境への配慮
照明のLED化・特別教室等への空調設置・太陽光発電設置等
- 市立学校施設全体の老朽化への対応
昭和40年～50年代に建設した学校施設が多く、建替えや大規模な改修の時期

青堀小学校をはじめとする市立学校の児童生徒に安全安心な教育環境を提供するため、まずは校舎を建設し、学校施設の整備状況や財政状況を見極め、屋内運動場・プールは将来的に建設します。

現在の屋内運動場・プールを使用するにあたって、必要な補強や補修を行い、児童や教職員の皆さまが安心して学校生活を送ることができるよう努めてまいりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

見直し後の想定スケジュールについては裏面にお示しいたします。

また、会議資料については、市ホームページに掲載していますのでご覧ください。

計画見直し後の想定スケジュール

当初の想定スケジュール

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
設計業務等	基本構想・基本計画	基本設計・実施設計						
改築工事 ・解体工事		測量業務 地質調査等		造成工事	校舎・屋内運動場・プール改築工事		●引越・供用開始 解体工事	外構・グラウンド整備工事
					グラウンド利用不可期間			

見直し後の想定スケジュール

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
設計業務等	基本構想・基本計画	基本設計・実施設計							
改築工事 ・解体工事		測量業務 地質調査等		造成工事	校舎・渡り廊下建築工事		●引越・供用開始 解体工事	外構・グラウンド整備工事	
					グラウンド利用不可期間				

児童ワークショップを開催します

7月14日(金)に6年生を対象にワークショップを実施し、「学校の好きなところやこんな学校がいい」をテーマにグループディスカッションを行います。

行政経営アドバイザー柳澤千葉大学大学院教授と研究室の学生にご協力いただき実施します。当日は総合学習の一環として行いますので、公開いたしません。当日の様子等は青堀小学校改築ニュース次号以降でお知らせいたします。

次回の開催予定

第8回 令和5年9月

※会議資料やこれまでの会議録は市ホームページからご覧ください。

<https://www.city.futtsu.lg.jp/0000007147.html>

青堀小学校 改築 検討委員会

検索



- ○ - ○ - ○ - ○ -

改築にあたってはご不便をおかけしますが、ご理解ください。

青堀小学校改築ニュース第7号 令和5年6月発行
〒293-8506 富津市下飯野2443番地 富津市教育部 教育総務課 施設係
TEL0439-80-1348 FAX0439-80-1353
e-mail:mb033@city.futtsu.chiba.jp