富津市まち・ひと・しごと創生総合戦略実行計画策定スケジュール（案）

資料１

項目	8月																						9月																						
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
庁議 （実行計画（案）の決定）	● AM																																										
第2回会議資料送付	● PM																																										
市民からの意見聴取 （HP公開による聴取）	実行計画（案）について																																										
第2回創生会議										● 実行計画(案)の説明、意見聴取																																	
議会全員協議会													● 実行計画（案）の説明、意見聴取																														
第2回創生会議会議録													調製期間							● 公開																							
意見による修正、調整																																											
庁議 （実行計画決定）																																		●									
議会 （実行計画配布）																																											●