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見直し後の想定スケジュール

令和10年度 令和11年度 令和12年度

改
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・
解
体
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事
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計
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務
等

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

令和9年度

青堀小学校改築事業想定スケジュールの見直しについて

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

現行の想定スケジュール

令和10年度 令和11年度

校舎・屋内運動場・プール改築工事
●引越・供用開始

グラウンド利用不可期間

基本設計・実施設計

基本構想・基本計画

測量業務

地質調査等

造成工事

解体工事
外構・グラウンド整備工事

グラウンド利用不可期間

●引越・供用開始

解体工事

造成工事

基本設計・実施設計

基本構想・基本計画

測量業務

地質調査等

グラウンド利用不可期間
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外構・グラウンド整備工事

校舎・屋内運動場・プール改築工事


