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富津市地域公共交通計画 2021年度実施事業の評価について 

 

 

１ 概要 

 富津市地域公共交通計画の PDCAサイクルの実行は、「富津市地域公共交通会議」にお

いて実施し、施策効果の検証結果を共有することとしていることから、2021 年度実施

事業の評価を行う。 

 

２ 事業実施状況の評価（年に１回実施） 

（１）評価方法 

各事業の実施主体がその取組みや運行状況について、「利用者数」、「整備箇所数」、「導

入台数」などの各目標値等を参考に、進捗状況を自己点検し評価する。 

（２）評価基準 

評価 評価基準 

順調 計画通り事業が進展している。（９割以上） 

概ね順調 
一定程度事業が進展し、現行の取組みを継続すれば目標達成を見込める。 

（７割以上９割未満） 

遅れている 一部事業が未実施であり、今後実施予定。（７割未満） 

見直しが必要 社会情勢等の変化を踏まえ、課題解決が必要。 

検討終了 検討の結果、事業期間内での実施が困難と判断。 
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【1】
一部経路変更、ダイヤ見直し、バ
ス停設置、循環バス可能性検討

○ ○ 概ね順調
・金谷線沿線自治体による協議の実施
・一部路線（富津市役所・君津駅線、鹿野山線）のダイヤ改正

・今後も継続実施

【2】
通学経路の情報共有、登下校時
間に合うダイヤ設定

○ ○ ○ 概ね順調 ・戸面原ダム線の上総湊駅での接続改善 ・今後も継続実施

【3】
接続改善、ダイヤ改正情報共有
企画切符、周知PR、イベント

○ ○ ○ 順調
・関係者間での情報共有
・ＪＲと連携した各種イベントの開催

・今後も継続実施

【4】 タクシーの利用促進 ○ ○ 順調
・制度拡充（１回の乗車で２枚、1,000円分まで）
・新型コロナワクチン接種に際しての特例利用

・利用動向分析、制度周知

【5】
乗継案内情報提供
乗継時間、運賃負担の検討

○ ○ ○ ○ ○ 概ね順調 ・市内各駅に二次交通案内表示を掲示 ・今後も継続実施

①駅舎（青堀駅）の
バリアフリー化

駅舎のバリアフリー化
市内各駅の環境整備

○ ○ 検討終了 ・事業５と連動し、市内各駅の環境整備 ・事業5により継続実施

②利用しやすいバス・タ
クシー車両の導入

低床バス、UDタクシー導入
UDタクシー普及啓発

○ ○ 概ね順調 ・低床バス導入（見送り）、UDタクシー（３台配車済み） ・低床バス、UDタクシーの随時導入

【7】 交通系ICカードの導入推進 ○ 遅れている ・ICカードの導入（見送り） ・経営状況が改善次第、機器導入の準備

【8】
割引サービス、イベント実施
フェリーターミナルの改修

○ ○ 見直しが必要
・路線バス+鴨川シーワールドのセット券販売
・運航ダイヤ改正（見送り）

・セット券キャンペーンの継続実施
・ＪＲ内房線ダイヤとの接続を踏まえた運航ダイヤ改正

【9】
停留所、駐車場等の整備
二次交通の導入

○ ○ ○ 概ね順調 ・高速バス等の利用促進ＰＲ ・今後も継続実施

【10】
公共交通空白地への移動手段導
入

○ ○ ○ ○ 順調
・運営法人との協議、ダイヤ改正の実施（竹岡地区）
・新たな団体への支援（岩坂地区、峰上地区）

・運行計画変更を含めた改善策の協議（竹岡地区）
・実証運行開始に向けた協議（峰上地区）

【11】
混乗化、間合い利用、統合の検
討

○ ○ 検討終了 ・有効活用は事業期間内での実施は困難と判断 ・スクールバスの運行

【12】 公共交通マップ作成配布 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 順調
・ダイヤ改正、運賃改定、バス停名称変更等に合わせた交通
マップ修正版の作成、配布

・今後も継続実施

【13】
運転免許証自主返納者への優遇
措置PR　　マイ時刻表作成

○ ○ ○ ○ ○ ○ 順調
・【事業４】タクシー運賃助成事業と連携した制度PR
・マイ時刻表の作成支援

・今後も継続実施

【14】
割引サービス、企画切符
おでかけモデルプラン作成

○ ○ ○ 概ね順調
・鋸山周辺エリアでの無料観光周遊バスの実証運行
・おでかけモデルプランの市ＨＰでの公表

・割引サービス、企画切符検討

①路線バスの乗り方
教室の開催

路線バスの乗り方教室の開催 ○ ○ ○ 順調 ・路線バス乗り方教室開催（富津小学校） ・今後も継続実施

②ワークショップの開
催

ワークショップの開催 ○ ○ 概ね順調 ・峰上地区にて新たな移動手段を考えるワークショップを開催 ・今後も継続実施

③公共交通ニュース
の発行

公共交通ニュースの発行 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 順調 ・公共交通ニュースを7回発行　自治会回覧や市HPにて公表 ・今後も継続実施

【16】
就職イベント開催
ハローワーク等との連携

○ ○ ○ 概ね順調
・バス、タクシー事業者への就職に特化した就職説明面接会
をハローワーク等と連携し開催（見送り）

・今後も継続実施

進捗状況　

　16事業19項目中　順調…7、概ね順調…8、遅れている…1、見直しが必要…1、検討終了…2

運転手の確保策の実施

市の公共交通の
現状に対する理
解を深める取組
の実施

実施主体

事　業　名 事　業　概　要 富
津
市

千
葉
県

交通事業者

地
域

そ
の
他
関
係
者

小・中学校の再配置に伴うスクールバ
スの有効活用

地域と連携した地域特性等に即した移
動手段の導入

市民の移動ニーズに対応した路線バ
スの再編

高校生の通学実態・ニーズに対応した
路線バスの再編

JR内房線の利用促進

タクシーの利用促進

【15】

交通結節点の機能強化

利用しやすい駅
舎・車両（バス・
タクシー）整備

交通系ICカードの導入推進

東京湾フェリーの利用促進

高速バスの利用促進

【6】

運行情報提供の充実

公共交通への移動手段の転換に関す
る負担軽減

■富津市地域公共交通計画　事業の進捗状況一覧

2021年度実施状況（概要） 2022年度実施事業（概要）

事業実施
状況の評
価（単年
度）

商業施設・観光施設等との連携サービ
スの導入

２
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富津市地域公共交通計画 事業計画書（案） 

【事業１】市民の移動ニーズに対応した路線バスの再編  
○商業施設、医療機関等への一部経路変更とバス停の新設検討  

○通院や買い物実態に即したダイヤの見直し、鉄道と路線バスとの接続向上  

○青堀駅を起終点とした循環バスの可能性検討（富津地区を中心に）  

■実施主体とスケジュール 

事業  実施主体  実施項目  2018 2019 2020 2021 2022 

市民の移動

ニーズに対応

した路線バス

の再編  

路線バス事業者  

路線バス再編内容検討       

ＰＲ活動       

運行実施（順次）      

富津市  
協議・調整（再編）      

ＰＲ活動       

評価指標  バス利用者満足度：計画策定時 29.6％⇒目標値 35％  現状値（-） 

2021 年度実施事業の評価 
事業結果概要  
 

（進捗状況）  

□順調  

■概ね順調  

□遅れている  

□見直しが必要  

□検討終了  

○他の実施事業と関連した運行計画の検討及び作成  

 

→ 10 月に金谷線について、沿線自治体と検討会を実施し、利用

実態の情報共有と、今後の方向性について協議を実施した。  

 

○他の交通機関のダイヤ改正との調整による接続向上  

 

→ 10 月に富津市役所・君津駅線、鹿野山線について、鉄道や他

のバス路線との乗継改善を目的としたダイヤ改正を実施した。  

2022 年度実施事業 
①  実施内容 

他の実施事業と関連し、引き続き運行計画の検討及び作成を進める。  

また、市民の移動ニーズに対応するため、路線バスの利用動向調査を行い、一

部路線の経路変更の実施可能性を検討する。  

他の交通機関のダイヤ改正との調整を行い、接続向上を図る。  

 

②  スケジュール  

年月  

内容  

2022 年  2023 年  
４  ５  ６  ７  ８  ９  10 11 12 １  ２  ３  

運行計画検討に関する協議（随時）             

利用動向調査              

他の交通機関のダイヤ改正との調整              

運行計画の作成              
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富津市地域公共交通計画 事業計画書（案） 

【事業２】高校生の通学実態・ニーズに対応した路線バスの再編  

○通学者の通学経路に対する情報共有  

○登下校時間に合ったルート・ダイヤ設定、雨天時の対応等の可能性検討  

■実施主体とスケジュール 

事業  実施主体  実施項目  2018 2019 2020 2021 2022 

高校生の通

学実態・ニー

ズに対応した

路 線 バ ス の

再編  

路線バス 

事業者  

路線バス再編内容検討       

運行実施（順次）       

富津市  協議・調整（再編）       

高校  協議・調整（再編）       

評価指標  バス利用者満足度（再掲）：計画策定時 29.6％⇒目標値 35％  現状値（-）  

2021 年度実施事業の評価 
事業結果概要  

 

（進捗状況）  

□順調  

■概ね順調  

□遅れている  

□見直しが必要  

□検討終了  

○高校生の移動ニーズに基づいた経路一部変更・ダイヤ改正

に関する検討  

 

→ 2022 年４月に戸面原ダム線について、登校時間帯の７時台

及び８時台の下り便でＪＲとの乗継時間を考慮したダイヤ改

正を実施した。  

2022 年度実施事業 

①  実施内容  

市内の各高校へヒアリングを行い、高校生の移動ニーズに基づいたルート・ダ

イヤ改正に関する検討を引き続き実施する。  

 

②  スケジュール  

年月  

内容  

2022 年  2023 年  
４  ５  ６  ７  ８  ９  10 11 12 １  ２  ３  

ルート・ダイヤ改正に関する検討              

運行計画作成              

運行計画決定※１              

運行開始に関する諸手続き              
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富津市地域公共交通計画 事業計画書（案） 

【事業３】ＪＲ内房線の利用促進  

○鉄道とバスとの接続改善に資する情報の共有  

○鉄道の利用促進企画（駅からハイキング、企画切符の周知など）、各種イベン

トの開催など 

■実施主体とスケジュール 

事業  実施主体  実施項目  2018 2019 2020 2021 2022 

情報提供等

の場の設置  

鉄道事業者  情報提供等の検討・調整       

千葉県  情報提供等の場の検討・調整       

富津市  情報提供等の場の検討・調整       

利用促進  

活動の実施  

鉄道事業者  イベント企画・開催       

千葉県  イベント協力       

富津市  イベント企画・協力       

評価指標  鉄道利用者満足度：計画策定時 23.9％⇒目標値 30％  現状値（-） 

2021 年度実施事業の評価 
事業結果概要  

 

（進捗状況）  

■順調  

□概ね順調  

□遅れている  

□見直しが必要  

□検討終了  

〇関係者間での情報共有  

→鉄道の利用状況等について、市と鉄道事業者間で定期的な情

報共有、意見交換を行った。  

○市及び関係団体と連携した利用促進活動の企画・開催  

→５月に「 B.B.BASE 鹿野山東京湾ライド」を初開催し、２日間

で 127 名が参加した。好評を受け、 11 月にも同企画を開催し、

１日で 97 名が参加した。同企画では、本市及び君津市の市制施

行 50 周年を記念し、マスコットキャラクターによるおもてな

しや、はかりめ弁当、ジビエ弁当の販売等も行った。  

→ 10 月から 11 月にかけて「鋸山貯蔵ワインと絶景を楽しもう」

を浜金谷駅で開催し、４日間で 68 名が参加した。  

また、同時期に「駅からハイキング」として、浜金谷駅から

の鋸山ハイキング、竹岡 -上総湊駅間のハイキング、計２コース

を開催し、それぞれ、３日間で 263 名、 270 名が参加した。  

2022 年度実施事業 
①  実施内容  

引き続き関係者間で情報共有を図るとともに、利用促進活動について、市及び

関係団体と連携し、イベントを企画・開催する。  

②  スケジュール  

年月  

内容  

2022 年  2023 年  
４  ５  ６  ７  ８  ９  10 11 12 １  ２  ３  

定期的な情報共有（随時）              

利用促進企画（ B.B.BASE イベント）             

利用促進企画（鋸山貯蔵ワイン）              

利用促進企画（駅からハイキング）             
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富津市地域公共交通計画 事業計画書（案） 

【事業４】タクシーの利用促進  

○地域における持続可能なタクシーの利用促進検討(観光タクシーなど新たな需要の獲得) 

■実施主体とスケジュール 

事業  実施主体  実施項目  2018 2019 2020 2021 2022 

タ ク シ ー の

利用促進  

富津市  

タクシー事業者  

利用促進策の検討・実施  

(順次 ) 
     

評価指標  タクシー利用者満足度：計画策定時 48.5％⇒目標値 55％  現状値（-） 

2021 年度実施事業の評価 
事業結果概要  

 

（進捗状況）  

■順調  

□概ね順調  

□遅れている  

□見直しが必要  

□検討終了  

○タクシー運賃助成事業の制度周知及び利用促進  

 

→ 2021 年度から１回の乗車につき、タクシー利用券を１人２

枚（ 1,000 円分）まで使用できるよう制度を改正した。  

また、新型コロナワクチン接種を目的とした移動の際は４

枚使用できる特例を設けたほか、３回目接種に対応するため、

希望者への追加交付（８枚）を実施した。  

2021 年度末の利用登録者数は 2,065 人で、うち、実利用者

数は 1,320 人（ 63.9％）、延べ利用枚数は 30,207 枚であった。 

2022 年度実施事業 

①  実施内容  

今後も、引き続き利用動向を分析するとともに、制度周知を行い、タクシーの

利用を促進する。  

 

②  スケジュール  

年月  

内容  

2022 年  2023 年  

４  ５  ６  ７  ８  ９  10 11 12 １  ２  ３  

タクシー運賃助成事業の申請受付              

上記事業の登録証・利用券の交付              

上記事業の利用動向分析              

上記事業の制度周知              

上記事業の次年度利用券発行準備              
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富津市地域公共交通計画 事業計画書（案） 

【事業５】交通結節点の機能強化                 

○乗り場での行き先表示の情報提供の改善、各交通機関の乗継案内、 

待合空間の整備  

○乗継時間や運賃負担などの検討（需要の多い路線・ダイヤに限定） 

■実施主体とスケジュール 

事業  実施主体  実施項目  2018 2019 2020 2021 2022 

交通結節点の

機能強化  

・運行情報案内  

・待合空間整備  

・乗継抵抗施策  

（ダイヤ、運賃） 

鉄道事業者  整備内容検討・調整       

フェリー事業者  整備内容検討・調整       

高速バス事業者  整備内容検討・調整       

路線バス事業者  整備内容検討・調整       

富津市  整備内容検討・調整       

評価指標  

・乗継のしやすさの満足度：計画策定時 28.4％⇒目標値 35％ 現状値（-）  

・交通結節点の機能強化の整備箇所数  

：計画策定時（-）⇒目標値 10 箇所  現状値 10 箇所  

2021 年度実施事業の評価 
事業結果概要  

 

（進捗状況）  

□順調  

■概ね順調  

□遅れている  

□見直しが必要  

□検討終了  

○市内交通結節点における乗継案内情報の掲示を各交通機関

のダイヤ改正に合わせ実施  

 

→市内各駅の駅舎内に、駅に接続する路線バス、タクシーなど

二次交通の案内表示を掲示しており、各バス路線のダイヤ改

正に合わせ、最新情報に更新した。  

2022 年度実施事業 
①  実施内容  

 市内交通結節点における乗継案内情報の掲示について、各交通機関のダイヤ改

正に合わせ引き続き実施する。  

 

②スケジュール  

年月  

内容  

2022 年  2023 年  
４  ５  ６  ７  ８  ９  10 11 12 １  ２  ３  

市内交通結節点の乗継情報案内掲示              
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富津市地域公共交通計画 事業計画書（案） 

【事業６-1】利用しやすい駅舎・車両（バス・タクシー）整備  

○駅舎（青堀駅）のバリアフリー化推進  

○青堀駅以外の５駅の利用しやすい駅舎の整備検討(事業５と一体的整備) 

■実施主体とスケジュール 

事業  実施主体  実施項目  2018 2019 2020 2021 2022 

駅 舎 (青 堀 駅 )

のバリアフリー化  

鉄道事業者  整備の検討・調整       

富津市  補助事業       

評価指標  

・乗継のしやすさの満足度（再掲）  

：計画策定時 28.4％⇒目標値 35％ 現状値（-）  

・交通結節点の機能強化の整備箇所数（再掲）  

：計画策定時（-）⇒目標値 10 箇所  現状値 10 箇所   

2021 年度実施事業の評価 
事業結果概要  

 

（進捗状況）  

□順調  

□概ね順調  

□遅れている  

□見直しが必要  

■検討終了  

○市内各駅における二次交通情報の発信  

 

→市で作成した二次交通に関する掲示物を市内６駅に掲示

し、情報発信を行った。  

なお、駅舎（青堀駅）のバリアフリー化については、2018

年度に検討した結果、事業白紙化を決定しており、本計画期

間での実施は困難と判断したことから検討終了とする。  

2022 年度実施事業 

①  実施内容  

市内６駅における二次交通に関する情報発信については、引き続き【事業５】

により実施する。  

  



 

9 

 

富津市地域公共交通計画 事業計画書（案） 

【事業６-2】利用しやすい駅舎・車両（バス・タクシー）整備  

○利用しやすいバス・タクシー車両の導入  

■実施主体とスケジュール 

事業  実施主体  実施項目  2018 2019 2020 2021 2022 

利 用 し やす い
バ ス ・ タ ク シ ー
車両の導入  

路線バス事業者  更新検討・順次導入       

タクシー事業者  更新検討・順次導入       

評価指標  
・バス車両のバリアフリー化率：計画策定時 22.2％⇒目標値 70％  現状値（-）  

・ＵＤタクシー導入台数：計画策定時（-）⇒目標値２台   現状値３台  

2021 年度実施事業の評価 
事業結果概要  

 

（進捗状況）  

□順調  

■概ね順調  

□遅れている  

□見直しが必要  

□検討終了  

 

○車両の更新時期等に合わせた低床バス車両、ユニバーサル

デザインタクシー（以下「ＵＤタクシー」という。）の順次導

入  

 

→低床バス車両については、新型コロナウイルス感染症の影

響による大幅な減収のため、購入を控えた。  

ＵＤタクシーについては、富津市を営業圏とするタクシー

会社において、これまでに３台が配車されている。  

2022 年度実施事業 

①  実施内容  

引き続き、車両の更新時期等に合わせて低床バス車両、ＵＤタクシーを順次導

入する。  

 

 

②  スケジュール  

年月  

内容  

2022 年  2023 年  
４  ５  ６  ７  ８  ９  10 11 12 １  ２  ３  

走行距離等に基づく車両の更新に伴

う低床バス車両・ＵＤタクシー導入  
            

 

  



 

10 

 

富津市地域公共交通計画 事業計画書（案） 

【事業７】交通系ＩＣカードの導入推進                      

○市域内を運行する交通機関の交通系ＩＣカードの導入推進  
 ※鉄道、フェリー、高速バス、路線バス２路線（富津線、イオンモール富津線）は導入済  

■実施主体とスケジュール 

事業  実施主体  実施項目  2018 2019 2020 2021 2022 

交通系 IC 

カードの導入

推進  

路線バス 

事業者  

導入計画検討       

交通系 IC カードの活用に  
よる利用促進策の検討       

順次導入       

評価指標  路線バスＩＣカード導入率：計画策定時 42％⇒目標値 100％  現状値（-） 

2021 年度実施事業の評価 
事業結果概要  

 

（進捗状況）  

□順調  

□概ね順調  

■遅れている  

□見直しが必要  

□検討終了  

○ＩＣカード導入の準備  

 

→市内を運行する路線バス全車両へのＩＣカード（パスモ）の

機器更新を 2020 年に予定していたが、新型コロナウイルス感

染症の影響による大幅な減収のため、機器更新を先送りにし

ている。  

2022 年度実施事業 
①  実施内容  

経営状況が改善次第、ＩＣカード導入の準備を行う。  

 

②  スケジュール  

年月  

内容  

2022 年  2023 年  
４  ５  ６  ７  ８  ９  10 11 12 １  ２  ３  

ＩＣカード導入の準備              

 

  



 

11 

 

富津市地域公共交通計画 事業計画書（案） 

【事業８】東京湾フェリーの利用促進  

○割引サービス・イベントの開催      ○フェリーターミナルの改修検討  

■実施主体とスケジュール 

事業  実施主体  実施項目  2018 2019 2020 2021 2022 

割引サービス・ 

イベントの開催  

フェリー事業者  イベント企画・開催       

富津市  協議・調整 (企画 )､協力       

フェリーターミナル
改修  

フェリー事業者  施設計画の検討       

評価指標  
商業施設等との連携による利用促進活動の導入件数  

：計画策定時（-）⇒目標値２件以上   現状値２件  

2021 年度実施事業の評価 
事業結果概要  

 

（進捗状況）  

□順調  

□概ね順調  

□遅れている  

■見直しが必要  

□検討終了  

 

○鴨川シーワールドセット券の発売  

→ 2021 年７月～８月の繁忙期において、らくらくチケット（フ

ェリー往復＋バス往復＋鴨川シーワールド入場）サンキュー

キャンペーン（通常 4,750 円→ 3,900 円）を実施し、193 名の

利用があった。キャンペーン効果としては 10 倍の利用があっ

たものと推測される。  

○ＪＲ内房線ダイヤとの接続を踏まえた運航ダイヤ改正  

→当初 2022 年４月のダイヤ改正を考えていたが、京急バス接

続等の課題があり実現できなかった。  

 

事業の概況： 2020 年以降、新型コロナウイルス感染症問題に

より利用者が激減したため航路存続の危機に直面している。   

特に団体旅行の減少は顕著で、コロナ前の 2019 年度比

14.2％。一方、マイクロツーリズム化により自家用車の利用は

対 2019 年度比 91％まで回復した。乗船人数は 2019 年度比

79.3％と観光バスの減少に伴い落ち込みが大きい。  

諸物価高騰により 2022 年４月１日に運賃の値上げを実施。  

2022 年度実施事業 
①  実施内容  

・鴨川シーワールドサンキューキャンペーン（７月～８月）  

・運航ダイヤ改正  2022 年９月１日・ 2023 年４月１日（予定）  

・公共交通機関を用いた各種ツアーの実施（秋以降）  
  

②  スケジュール  

年月  

内容  

2022 年  2023 年  
４  ５  ６  ７  ８  ９  10 11 12 １  ２  ３  

乗船セット券キャンペーン実施              

運航ダイヤ改正              
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富津市地域公共交通計画 事業計画書（案） 

【事業９】高速バスの利用促進  

○停留所、待合環境、駐車場等の整備  
 ※高速バス停留所付近に立地する商業施設との連携（待合空間の活用） 
○カーシェアリングなど二次交通の適用可能性の検討  

■実施主体とスケジュール 

事業  実施主体  実施項目  2018 2019 2020 2021 2022 

停留所、 

駐車場等  

の整備  

富津市  
整備       

周知ＰＲ活動       

高速バス事業者  検討・調整       

二次交通

の導入  

富津市  導入検討・調整       

カーシェアリング事業者など 
導入検討・調整       

周知ＰＲ・実施       

評価指標  

・市内で発着する高速バスの便数  

：計画策定時 52 便 /日⇒目標値 156 便 /日   現状値 158 便 /日  

・二次交通の導入件数：計画策定時（-）⇒目標値１件   現状値１件  

2021 年度実施事業の評価 
事業結果概要  

 

（進捗状況）  

□順調  

■概ね順調  

□遅れている  

□見直しが必要  

□検討終了  

○各種周知媒体を通じた高速バス等の利用を促す周知ＰＲ   

 

→市広報紙、ホームページ等により周知を図ったものの、新型

コロナウイルス感染症の影響による外出自粛要請等により、

積極的な周知ＰＲは困難と判断した。  

2022 年度実施事業 
①  実施内容  

市ホームページ、ＳＮＳ、広報ふっつ、公共交通ニュース等を通じ、無料駐車

場を活用したパークアンドライドを含め高速バス等の利用を促す周知ＰＲを行

う。  

 

②スケジュール  

年月  

内容  

2022 年  2023 年  
４  ５  ６  ７  ８  ９  10 11 12 １  ２  ３  

新型コロナワクチンの進展状況・新規
感染数の収束状況把握  

            

高速バス等の利用を促す周知ＰＲ              
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富津市地域公共交通計画 事業計画書（案） 

【事業 10】地域と連携した地域特性等に即した移動手段の導入  

○交通空白地域又はこれに準ずる地域におけるコミュニティバス、乗合タクシー、  

デマンド型交通などの運行（交通事業者に委託）及び自家用車有償運送の導入  

○導入、維持・改善、廃止に関する基準作成  

■実施主体とスケジュール 

事業  実施主体  実施項目  2018 2019 2020 2021 2022 

地域と連携した

地域特性等に

即 し た移 動 手

段の導入  

富津市  

下記地域活動の支援       

導入基準の検討、作成       

補助金交付       

地域  

組織 づく り、地 域 の実 情 等 に
即した移動手段 ・内容の検討       

運行計画決定･実施       

路線バス・ 

タクシー事業者  

協議・調整       

運行実施       

評価指標  
地域と連携した地域特性等に即した移動手段の確保数  

：計画策定時（-）⇒目標値１件以上   現状値２件  

2021 年度実施事業の評価 
事業結果概要  

 

（進捗状況）  

■順調  

□概ね順調  

□遅れている  

□見直しが必要  

□検討終了  

○竹岡地区交通空白地有償運送事業について、より地域の移

動ニーズに合った改善への取組み  

→４月に運営法人と協議し、運転手からの意見等も踏まえ 10 月

以降の運行ダイヤ見直しを実施した。  

○新たな団体等からの相談に対する検討初期段階からの支援  

→岩坂地区において、ボランティア運送を行う団体に対し、損害

保険の加入に要する経費の補助を開始した。  

→４月に峰上地区からの要望を受け、以降、公共交通の現状把握、

制度説明、アンケート調査、ワークショップ等計７回の検討会を

実施し、意見をもとに具体的な運行内容の検討を行った。  

2022 年度実施事業 
①  実施内容  

竹岡地区交通空白地有償運送事業については、引き続き、地域住民と協議を行

い、運行計画の変更を含め、より地域の移動ニーズに合った改善策に取り組む。 

 また、峰上地区における新たな移動手段の実証運行開始に向け、地域団体及び

交通事業者等と共に協議を進める。  

引き続き、新たな団体等から相談があった場合は、制度概要やニーズ調査の手

法などの情報提供を行い、検討の初期段階から支援する。  

②  スケジュール  

年月  

内容  

2022 年  2023 年  
４  ５  ６  ７  ８  ９  10 11 12 １  ２  ３  

地域団体の募集（随時）              

地域団体との協議（随時）              

補助金申請（随時）              
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富津市地域公共交通計画 事業計画書（案） 

【事業 11】小・中学校の再配置に伴うスクールバスの有効活用  

○スクールバスの活用方法（混乗化、間合い利用、統合）の検討  

■実施主体とスケジュール 

事業  実施主体  実施項目  2018 2019 2020 2021 2022 

小 ・中 学 校 の

再 配置 に伴 う

スクールバスの

有効活用  

富津市  
協議・調整 (有効活用 )      

スクールバス運行内容検討       

スクールバス 

運行事業者  

協議・調整       

運行実施       

評価指標  
地域と連携した地域特性等に即した移動手段の確保数（再掲）  

：計画策定時（-）⇒目標値１件以上  現状値１件  

2021 年度実施事業の評価 
事業結果概要  

 

（進捗状況）  

□順調  

□概ね順調  

□遅れている  

□見直しが必要  

■検討終了  

○ 2020 年４月に統合された市内小中学校に通学する児童・生

徒の通学負担軽減を目的としたスクールバスの運行  

 

→スクールバスの有効活用（混乗化、間合い利用、統合）につ

いては、本計画の事業期間内での実施は困難と判断したこと

から、検討終了と判断する。  

 なお、次期計画策定を見据え、輸送資源の総動員に向けた取

組みを新たな計画に盛り込むよう検討を行う。  

2022 年度実施事業 

①  実施内容  

スクールバスの運行  

 

②  スケジュール  

年月  

内容  

2022 年  2023 年  
４  ５  ６  ７  ８  ９  10 11 12 １  ２  ３  

スクールバス運行              
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富津市地域公共交通計画 事業計画書（案） 

【事業 12】運行情報提供の充実  

○公共交通総合マップの作成・配布  ※インターネット上での情報提供改善の検討  

■実施主体とスケジュール 

事業  実施主体  実施項目  2018 2019 2020 2021 2022 

公 共 交 通

総合マップの

作成･配布  

富津市  
情報検討、マップ作成・配布       

周知ＰＲ（継続実施）      

交通事業者  協議・調整       

評価指標  
公共交通総合マップの配布数  

：計画策定時（-）⇒目標値延 22,000 部   現状値延 25,500 部  

2021 年度実施事業の評価 
事業結果概要  

 

（進捗状況）  

■順調  

□概ね順調  

□遅れている  

□見直しが必要  

□検討終了  

○公共交通マップの修正、駅等への備え付け、市ホームページ

での周知ＰＲ  

 

→「ぷちバスわだち」の運行ルート掲載など、 2022 年１月現

在で改定を行った公共交通マップを 3,000 部作成し、市内の

公共施設、各駅、商業施設等へ備え付けたほか、高齢者向け配

布策として、介護福祉課を通じ、「いきいき 100 歳体操」の参

加者や、富津警察署では、運転免許証の自主返納者へ配布を行

った。  

 

参考：公共交通マップの配布数  累計配布数 25,500 部  

2018 年  19,300 部  2019 年  480 部  2020 年  2,925 部  

2021 年  2,795 部  

2022 年度実施事業 

①  実施内容  

 引き続き、公共交通マップ修正版を作成し、市内公共施設や各駅等へ備え付け

るほか、高齢者向けの配付策を実施する。  

 

②スケジュール  

年月  

内容  

2022 年  2023 年  
４  ５  ６  ７  ８  ９  10 11 12 １  ２  ３  

市ＨＰ等での周知ＰＲ              

要修正項目の確認              

修正したマップの作成              

施設等で配布              
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富津市地域公共交通計画 事業計画書（案） 

【事業 13】公共交通への移動手段の転換に関する負担軽減  

○高齢者運転免許自主返納者への優遇措置に対する周知ＰＲ 

○市独自の自主運転免許返納者への負担軽減の検討  

■実施主体とスケジュール 

事業  実施主体  実施項目  2018 2019 2020 2021 2022 

自主運転免許

返 納 者 に対 す

る負担軽減  

富津市  

交通事業者  

制度検討       

協議・調整、実施       

富津警察署  協議・調整       

評価指標  
運転免許証の自主返納件数（年間）  

：計画策定時 95 件⇒目標値 200 件   現状値 188 件  

2021 年度実施事業の評価 
事業結果概要  

 

（進捗状況）  

■順調  

□概ね順調  

□遅れている  

□見直しが必要  

□検討終了  

 

○【事業４】タクシーの利用促進と関連し、免許返納者に向け

たタクシー運賃助成事業等のＰＲ  

 

→広報ふっつ、公共交通ニュース等の周知媒体のほか、富津警

察署とも連携し、免許返納者に向けたタクシー運賃助成制度

のＰＲを実施した。  

 

○「マイ時刻表」の作成支援  

 

→申込者の移動ニーズに合わせて、利用したいバス停留所、

駅、時刻等を記載した「マイ時刻表」の作成支援を行い、６人

の申込者に対し、 15 件の作成を行った。  

2022 年度実施事業 
①  実施内容  

引き続き、富津警察署とも連携し、運転免許証自主返納者を中心とする助成対

象者に、タクシー運賃助成事業をＰＲする。  

また、「マイ時刻表」の作成支援を行うとともに、市広報紙等で周知を図る。 

 

②スケジュール  

年月  

内容  

2022 年  2023 年  
４  ５  ６  ７  ８  ９  10 11 12 １  ２  ３  

タクシー運賃助成事業のＰＲ              

マイ時刻表の作成支援              

マイ時刻表の周知              

  



 

17 

 

富津市地域公共交通計画 事業計画書（案） 

【事業 14】商業施設・観光施設等との連携サービスの導入  

○割引サービス・企画切符等の導入検討  ○おでかけモデルプランの作成  

■実施主体とスケジュール 

事業  実施主体  実施項目  2018 2019 2020 2021 2022 

割引サービス・

企画切符等の

導入  

路線バス事業者  

企業  

企画内容検討       

実施       

観光協会  周知ＰＲ      

おでかけモデル  

プランの作成  

富津市  

観光協会  

プラン検討、作成       

周知ＰＲ      

評価指標  
商業施設等との連携による利用促進活動の導入件数（再掲）  

：計画策定時（-）⇒目標値２件以上  現状値 2 件  

2021 年度実施事業 

事業結果概要  

 

（進捗状況）  

□順調  

■概ね順調  

□遅れている  

□見直しが必要  

□検討終了  

○割引サービス・企画切符等の販売  

→フェリー乗船券＋バス＋マザー牧場入場券の割引を実施。  

 2022 年１月４日から２月８日にかけて鋸山周辺エリアの観

光促進として、市境を超えたバスガイド同行による観光案内

付きの無料観光周遊バス実証運行を実施し、期間内で総計  

2,091 名が参加した。  

 

○おでかけモデルプランの再募集  

→新型コロナウイルス感染症の状況推移を見極めて募集する

予定であったが、実施困難と判断した。  

2022 年度実施計画 

①  実施内容  

 東京湾フェリー＋バス＋鴨川シーワールドのセット券を継続販売し、よりお得

な「サンキュー！キャンペーン」の実施を検討する。  

 おでかけモデルプランの公募を行い、募集プランを市ＨＰやＳＮＳ等より公表

する。  

 

②  スケジュール  

年月  

内容  

2022 年  2023 年  
４  ５  ６  ７  ８  ９  10 11 12 １  ２  ３  

新たな企画乗車券の検討              

交通機関・各施設の企画券内容調整              

おでかけモデルプランの公募              

募集プランの公表              
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富津市地域公共交通計画 事業計画書（案） 

【事業 15-①】市の公共交通の現状に対する理解を深める取組の実施  

○路線バスの乗り方教室の開催（小・中学生、高齢者） 

■実施主体とスケジュール 

事業  実施主体  実施項目  2018 2019 2020 2021 2022 

路線バスの乗り方  

教室の開催  

富津市  

路線バス事業者  

企画内容検討・調整       

実施       

地域  参加       

評価指標  
路線バスの乗り方教室参加者数  

：計画策定時（-）⇒目標値延 150 人  現状値延 151 人  

2021 年度実施事業の評価 
事業結果概要  

 

（進捗状況）  

■順調  

□概ね順調  

□遅れている  

□見直しが必要  

□検討終了  

○小学生を対象にした路線バスの乗り方教室の開催  

 

→市立富津小学校の児童（ 46 人）を対象に、路線バスの実車

を用いたバスの乗車体験等を行うとともに、富津市の公共交

通に関する基本的な内容の学習を行った。  

 

参考：路線バスの乗り方教室参加者数  累計 151 人  

2018 年度  43 人（竹岡小）、 2019 年度  62 人（佐貫小）  

2021 年度  46 人（富津小）  

2022 年実施事業 
①  実施内容  

市内小学校の児童を対象に、開催の可否を見極めながら、路線バスの実車を用

いたバスの乗車体験等を行うとともに、富津市の公共交通に関する基本的な内容

の学習を行う。  

 

②  スケジュール  

年月  

内容  

2022 年  2023 年  
４  ５  ６  ７  ８  ９  10 11 12 １  ２  ３  

実施場所・日程調整              

教室の内容検討・当日資料案作成              

教室の内容決定              

教室の実施              
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富津市地域公共交通計画 事業計画書（案） 

【事業 15-②】市の公共交通の現状に対する理解を深める取組の実施  

○ワークショップの開催  

■実施主体とスケジュール 

事業  実施主体  実施項目  2018 2019 2020 2021 2022 

ワークショップの

開催  

富津市  ワークショップ開催       

地域  参加       

評価指標  ワークショップの参加者数：計画策定時（-）⇒目標値延 90 人  現状値延 71 人  

2021 年度実施事業の評価 
事業結果概要  

 

（進捗状況）  

□順調  

■概ね順調  

□遅れている  

□見直しが必要  

□検討終了  

○地域主体による地域特性に即した移動手段の確保に向けた  

ワークショップの開催  

 

→ 2022 年３月、峰上地区において「新たな移動手段を考える

ワークショップ」を開催し、集約した意見を基に具体的な運行

内容の検討を行った。  

 

参考：ワークショップの参加者数  累計 71 人  

2018 年度  20 人（２回）、 2020 年度  20 人（１回）  

2021 年度  31 人（２回）  

2022 年度実施事業 
①  実施内容  

【事業 10】と関連し、引き続き、地域住民主体による地域特性等に即した移

動手段の確保に向けたワークショップを開催する。  

 

②スケジュール  

年月  

内容  

2022 年  2023 年  
４  ５  ６  ７  ８  ９  10 11 12 １  ２  ３  

実施場所・日程調整              

ＷＳ内容検討・資料案作成              

随時実施（１～２回程度）              

ＷＳ参加者アンケート実施・分析              
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富津市地域公共交通計画 事業計画書（案） 

【事業 15-③】市の公共交通の現状に対する理解を深める取組の実施  

○公共交通ニュースの発行  

■実施主体とスケジュール 

事業  実施主体  実施項目  2018 2019 2020 2021 2022 

公共交通  

ニュースの発行  

富津市  作成、周知       

交通事業者  情報提供等の協力       

評価指標  
公共交通ニュース発行数  

：計画策定時（-）⇒目標値延 10,000 部  現状値延 46,645 部  

2021 年度実施事業の評価 
事業結果概要  

 

（進捗状況）  

■順調  

□概ね順調  

□遅れている  

□見直しが必要  

□検討終了  

○各種公共交通に関する情報を掲載した公共交通ニュースの

発行を通じた情報発信  

 

→公共交通ニュースを７回発行し、自治会回覧や市ホームペ

ージへの掲載を通じ、各種公共交通に関する情報発信を実施

した。  

 

参考：公共交通ニュースの発行数  累計 46,645 部  

2018 年度  ５回   9,735 部、 2019 年度  ５回   9,610 部、  

2020 年度  ７回  13,629 部、 2021 年度  ７回  13,671 部  

2022 年度実施事業 
①  実施内容  

 引き続き、公共交通に関する情報を掲載した公共交通ニュースを随時発行し、

自治会回覧や市ホームページ等により情報発信する。  

 

②スケジュール  

年月  

内容  

2022 年  2023 年  
４  ５  ６  ７  ８  ９  10 11 12 １  ２  ３  

原稿の作成              

回覧及び市ＨＰ掲載              
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富津市地域公共交通計画 事業計画書（案） 

【事業 16】運転手の確保策の実施  

○バス・タクシー運転手等を対象とした就職イベントの開催  

○富津市、木更津市、君津市、袖ケ浦市、ハローワークと連携したホームページや

広報誌への掲載など 

■実施主体とスケジュール 

事業  実施主体  実施項目  2018 2019 2020 2021 2022 

バス・タクシー運

転手の確保策

の実施  
・運転手就職  
イベント開催等  

路線バス・ 

ﾀｸｼｰ事業者  

協議・調整       

就職イベント等開催       

富津市  
協議・調整       

就職イベント等開催協力       

評価指標  運転手等確保策の実施回数：計画策定時（-）⇒目標値延４回  現状値延 2 回  

2021 年度実施事業の評価 
事業結果概要  

 

（進捗状況）  

□順調  

■概ね順調  

□遅れている  

□見直しが必要  

□検討終了  

○ハローワーク、交通事業者、隣接自治体と連携した運転手を

確保するための就職イベントの開催  

 

→ 2022 年２月に市内の商業施設にて、本市及び君津市内で運

行するバス・タクシー事業者への就職に特化した「運転のお仕

事説明面接会」の開催を予定していたが、まん延防止等重点措

置の発令により、中止となった。  

 

参考：運転手等確保策の実施回数  累計２回  

2019 年度  １回（来場者 10 名、うち就職者２名）  

2020 年度  １回（来場者 23 名、うち就職者３名）  

2022 年度実施事業 
①  実施内容  

引き続き、市内公共交通を担う人材を確保するため、ハローワーク、交通事業

者、隣接市等と連携し、就職イベントを開催する。  

 

②  スケジュール  

年月  

内容  

2022 年  2023 年  
４  ５  ６  ７  ８  ９  10 11 12 １  ２  ３  

新聞等広告媒体での求人掲載              

就職イベントに関する関係者調整              

イベント実施に係る会場提供の協力              

就職イベントの実施              

 


