

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 計画名称	富津市公立学校施設整備計画
2 計画作成主体	千葉県富津市
3 計画期間	平成23年度
4 個別事業一覧	

都道府県名	千葉県
市町村名	富津市

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針		備考
								事由	変更年月日	
青堀小学校	①	502	(特)地震補強	屋	R S	○	平成24年10月1日			
青堀小学校	③	602	大規模改造(老朽)	屋	R S	○	平成24年10月1日			
飯野小学校	①	501	地震補強	屋	R S	○	平成25年1月28日			
飯野小学校	③	602	大規模改造(老朽)	屋	R S	○	平成25年1月28日			
大貫小学校	①	502	(特)地震補強	屋	R S	○	平成25年2月20日			
大貫小学校	③	602	大規模改造(老朽)	屋	R S	○	平成25年2月20日			
大貫小学校	③	606	大規模改造(ﾄｲﾙ)	屋	R S	○	平成25年2月20日			
佐貫小学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成24年11月9日			
佐貫小学校	②	609	大規模改造(法令等)	校	R	○	平成24年11月9日			
佐貫小学校	①	502	(特)地震補強	屋	R S	○	平成24年11月9日			
佐貫小学校	③	602	大規模改造(老朽)	屋	R S	○	平成24年11月9日			
湊小学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成24年10月1日			
湊小学校	②	602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成24年10月1日			
湊小学校	③	609	大規模改造(法令等)	校	R	○	平成24年10月1日			
天羽東中学校	①	501	地震補強	屋	R S	○	平成25年2月12日			
天羽東中学校	③	602	大規模改造(老朽)	屋	R S	○	平成25年2月12日			
天神山小学校	②	609	大規模改造(法令等)	校	R S	○	平成24年10月11日			
金谷小学校	②	609	大規模改造(法令等)	校	R S	○	平成24年9月18日			