

(仮称) 富津市男女共同参画計画 策定スケジュール

日程	会議等	内容
令和4年度	5月	・ 契約締結 (富津市男女共同参画計画策定業務)
	7月	関係課協議 ・ 計画 (骨子) について
	8月	庁議 (8/19) ・ 計画 (骨子) について
	9月	第1回審議会 (9/6) ・ 市民アンケート調査結果報告 ・ 計画策定スケジュールについて ・ 計画 (骨子) について
	10月	関係課協議 ・ 計画 (案) について
		庁議 ・ 計画 (案) 決定
	11月	第2回審議会 (中旬) ・ 計画 (案) について
		12月議会 (11/24開会) ・ 計画 (案) について
	12月	パブリックコメント実施 (12月～1月)
	2月	第3回審議会 (上旬) ・ パブリックコメント結果報告 ・ 計画承認
		庁議 ・ パブリックコメント結果報告 ・ 計画決定
	3月	3月議会 ・ 計画説明
		計画公表 (下旬)