

年度	時期	事業計画	事 項	
平成30年度	6/29	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ニーズ調査 受託者決定</div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">取りまとめ</div>	第1回	子ども・子育て会議 子ども・子育て支援事業計画の平成29年度実施報告について 子ども・子育て支援事業計画第Ⅱ期の策定について
	7月		7/9予定	公募型プロポーザルにより決定
	9月		第2回	子ども・子育て会議 子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査について ・就学前児童保護者対象調査項目 ・就学児童保護者対象調査項目 検討
	10月		第3回	子ども・子育て会議 子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査について ・調査項目の決定
	10月中旬 ～ 下旬			就学前児童が属する世帯1,000世帯 郵送 小学生が属する世帯1,000世帯 小学校を通じ配付・回収
	11月 ～ 2月			ニーズ調査調査結果取りまとめ作業
	2～ 3月		第4回	子ども・子育て会議 子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果報告について
平成31年度	5月	<div style="text-align: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">パブリックコメント</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">計画確定</div>	第1回	子ども・子育て会議 子ども・子育て支援事業計画の平成30年度実施報告について
	7月		第2回	子ども・子育て会議 第Ⅱ期子ども・子育て支援事業計画の骨子の検討
	10月		第3回	子ども・子育て会議 第Ⅱ期子ども・子育て支援事業計画の原案の協議
	11月		第4回	子ども・子育て会議 第Ⅱ期子ども・子育て支援事業計画の素案の決定
	1月			
	2月		第5回	子ども・子育て会議 第Ⅱ期子ども・子育て支援事業計画の最終案の決定