

富津市子ども・子育て支援事業計画第Ⅱ期策定に係る  
ニーズ調査の実施について

1 調査趣旨

富津市子ども・子育て支援事業計画第Ⅱ期策定の基礎となる「幼児教育・保育・地域の子育て支援」の「量の見込み」設定に必要な、「今後の利用希望」を把握するため、子どもの保護者を対象として、「ニーズ調査」を実施する。

2 調査の内容

(1) 前提

「市町村子ども・子育て支援事業計画における『量の見込み』の算出等のための手引き」（平成26年1月20日付事務連絡。第一期手引き。）及び「第二期市町村子ども・子育て支援事業計画における『量の見込み』の算出等の考え方」（平成30年8月24日付事務連絡。）の内容を踏まえ、調査を実施する。

(2) 調査対象

対象者	配付数	前回回収率	前回装丁
①就学前児童が属する世帯	全数 1,700件を想定	50.0% (見込850件)	18P
②小学生が属する世帯	全数 1,800件を想定	90.0% (見込1,620件)	7P

※配布数を当初①・②ともに無作為抽出による1,000件ずつを計画していたが、全数まで拡大予定。

(3) 調査方法

- ①就学前児童が属する世帯：郵送による配付及び回収
  - ②小学生が属する世帯：市内の小学校を通じ配付及び回収
- ※無記名アンケート 別添アンケート調査票案

(4) 調査時期（予定）

- ・アンケート調査票発送日：平成30年10月18日（木）
- ・投かん締切日：平成30年10月31日（水）
- ・最終回収締切日：平成30年11月6日（火）

3 調査後のスケジュール

- 11月～ 調査結果集計作業
- 12月末 集計結果の速報報告
- H31.2月末 調査結果報告書納品
- 3月末 調査結果報告書公表（子ども子育て会議、議会）

# 富津市子ども・子育て支援事業計画（第Ⅱ期）

## ニーズ調査実施スケジュール概要

### 【平成 30 年度】

業務	H30 7月	8月	9月	10 月	11 月	12 月	H31 1月	2月	3月
(1) 現状の分析 (前期実績の分析)	■	■							
(2) 調査票作成		■	■						
(3) ニーズ調査 (印刷・発送・回収)				■					
(4) 結果集計・分析					■	■			
(5) 報告書作成						■	■	■	
(6) 関係団体・者へのヒアリング調査				■					
(7) 人口の推計、教育・保育提供区域に関する検討	■	■				■	■		
(8) 課題の抽出・整理 (公表情報より)	■	■	■						
(9) 課題の抽出・整理 (調査結果より)						■	■	■	
(10) 量の見込みの推計・目標値の設定								■	
(11) 子ども・子育て会議等の支援			●						●