

令和3年6月18日

第1回子ども・子育て会議 資料3

(第1回青堀保育園運営法人選定委員会 資料3)

今後の予定

| | | |
|------|-----|---|
| 令和3年 | 5月 | 青堀保育園運営法人選定委員会設置、第1回選定委員会 |
| | 6月 | 第2回選定委員会(実施要領素案の検討) |
| | 8月 | 第3回選定委員会(実施要領案の検討) |
| | 10月 | 第4回選定委員会(実施要領案の決定) |
| | 11月 | プロポーザル審査委員会(市役所庁内組織、担当職員で構成)の設置 高砂福祉会と園舎等の売買契約締結 実施要領の決定(※) |
| | 12月 | 運営者プロポーザルの公表、実施要領の配布 説明会及び現地見学会 |
| 令和4年 | 1月 | 参加表明書等の提出期限 提案内容の審査(※) |
| | 2月 | 提案採用者の決定(※) 提案採用者の公表 第5回選定委員会 |
| | 4月 | 基本協定の締結 |
| | 12月 | 引継保育に係る協定書の締結 |
| 令和5年 | 1月 | 引継保育 |
| | 3月 | 高砂福祉会から市へ土地、建物、物品引渡し |
| | 4月 | 市から次期運営者へ土地、建物、物品引渡し |

※ プロポーザル審査委員会の所掌事務