

令和6年6月17日

第1回富津市子ども・子育て会議 資料3-7

「(仮称)富津市こども計画」計画策定スケジュール(案)

月	内容
5月	子どもの生活状況調査・若者の意見聴取調査票検討・作成
6月	富津市子ども・子育て会議 (ニーズ調査報告、策定方針説明、各調査票案意見聴取) 子どもの生活状況調査・若者の意見聴取調査実施
7月	子どもの生活状況調査・若者の意見聴取調査結果報告・分析 骨子案作成着手
8月	富津市子ども・子育て会議 (第Ⅱ期富津市子ども・子育て支援事業計画評価、子どもの生活状況調査・ 若者の意見聴取調査結果報告、骨子案提示)
9月	計画素案作成着手
10月	
11月	富津市子ども・子育て会議(計画素案提示、意見聴取)
12月	富津市子ども・子育て会議(計画素案修正版提示)
1月	パブリックコメントの実施
2月	富津市子ども・子育て会議(計画決定)
3月	計画公表

※計画の策定状況によって、スケジュールを変更する可能性がある。