




年度	時期	事業計画	子ども・子育て会議		
平成30年度	5月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">調査受託者決定</div> <div style="text-align: center;">  <p>ニーズ調査</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">取りまとめ</div>	第1回	子ども・子育て支援事業計画の平成29年度実施報告について	
	7月		第2回	第Ⅱ期子ども・子育て支援事業策定スケジュールについて	
	9月		第3回	子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査について ・就学前児童保護者対象調査項目 ・就学児童保護者対象調査項目	
	2～3月		第4回	子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査報告について	
	平成31年度		5月	<div style="text-align: center;"> <p>確保方策等の検討・ 計画原案作成</p>  </div>	第1回
8月		第2回	第Ⅱ期子ども・子育て支援事業計画の骨子の検討		
10月		第3回	第Ⅱ期子ども・子育て支援事業計画の原案の協議		
11月		第4回	第Ⅱ期子ども・子育て支援事業計画の素案の決定		
1月		パブリックコメント			
2月		計画確定	第5回		第Ⅱ期子ども・子育て支援事業計画の最終案の決定
平成32年度		<div style="text-align: center;">  <p>実施</p> </div>			