

いきいきふっつ障害者プラン第6期障害福祉計画(第2期障害児福祉計画)

策定業務 スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1) 策定方針の作成・決定	■											
(2-1) 委託仕様書、公募要領の作成・決定	■											
(2-2) 公募期間		■										
(2-3) プレゼンテーションによる選定委員会		■										
(2-4) 契約業者決定			■									
(3) 障害者総合支援協議会		● 第1回	● 第2回					● 第3回			● 第4回	
(4) 庁内検討委員会		○ 第1回	○ 第2回					○ 第3回			○ 第4回	
(5) 庁内・議会関係			※1						※2		※3	
(6) 障害者等の現状及び動向の整理			■	■	■							
(7) 平成30～令和2年度の給付分析			■	■	■							
(8) アンケート調査の実施 ・アンケート票作成・調整 ・配付回収 ・入力、集計分析 ・報告書作成			■ アンケート票作成・調整	■ 配付・回収	■ 入力、集計分析	■ 報告書作成						
(9) 指定障害福祉サービス・地域生活支援事業の見込量の設定							■					
(10) 計画素案の作成、計画書のとりまとめ ・計画素案作成・修正 ・パブリックコメント ・アンケート調査報告書印刷 ・計画書印刷 ・計画書概要版作成・印刷							■ 素案作成	■ 修正	■ パブコム実施	■ アンケート調査報告書印刷	■ 計画書印刷	■ 概要版作成、印刷
									■ パブコム結果に基づく修正		■ 最終調整	■ 3/13 納品

- ※1 策定方針、スケジュールの報告（6月議会）
庁議、教育福祉常任委員会協議会
- ※2 アンケート結果、計画素案の説明（12月議会）
庁議、教育福祉常任委員会協議会
- ※3 アンケート調査結果報告書、障害福祉計画策定の報告（3月議会）
市長決裁、庁議、教育福祉常任委員会協議会