

## ○教育総務課

取組名	P6 青堀小学校校舎改築事業
点検・評価 記載内容	<p>・青堀小学校校舎等の改築に当たり、耐力度調査の結果を受け、次年度以降、既存体育館の課題等を含め施設全体の整備方針の検討を行うこととした。また、関係者の意見を踏まえた基本構想・基本計画を策定することで当該事業を円滑に推進する。</p>
進捗状況及び補足説明	<p>① 保護者や自治会、地域活動団体など、青堀小学校関係者からなる「検討委員会」を設置し、どのような学校施設を望むか、基本構想・基本計画に反映させるため、会議を重ねる。</p> <p>実績：6月20日・8月24日・9月12日</p> <p>予定：基本計画策定までの間、さらに3回の開催を予定</p> <p>② 学校建築の専門的立場から助言をいただくため、千葉大学大学院柳澤要教授にアドバイザーを委嘱し、会議に参加いただく。</p> <p>③ 青堀小学校児童・保護者・教職員の意向を把握するため、アンケートを実施。</p> <p>回収率：79.6%（児童 92.5%、保護者 60.6%、教職員 97.4%）</p> <p>④ 先進事例視察：千葉市立美浜打瀬小学校・習志野市立谷津小学校の2校</p> <p>※コロナ感染症対応のため、事務局職員のみで実施したが、参考としていただくため、検討委員会には報告を行った。</p> <p>検討委員会委員の視察を改めて計画し、八千代市立みどりが丘小学校・木更津市立中郷小学校を視察予定。</p> <p>年度内の基本構想・基本計画策定に向け、以上の取組を行っています。</p>


○学校教育課

<p>取組名</p>	<p>P8 学校給食管理運営事業（公会計化）</p>
<p>点検・評価 記載内容</p>	<p>・学校給食管理運営事業 現在3箇所ある調理場を統合し、新たな共同調理場が完成するまで、既存調理場の安定した運用のため、施設及び厨房機器等に必要な維持補修、修繕等を実施していく。また、令和4年9月からの学校給食費公会計化に伴う規則等を整備し、システム管理に向けて口座振替に必要な準備を行う。</p>
<p>進捗状況及び補足説明</p>	<p>①既存調理場の安定した運用のため、新調理場が完成するまでの間は、維持していくために必要な補修・修繕を実施していく。 令和4年度 給食管理費修繕料 予算額 400万円 令和4年8月31日現在 修繕件数 25件 執行額 2,059,200円 執行率 51.48%</p> <p>②公会計化に伴う規則・要綱等の改正 教育委員会規則の富津市学校給食費徴収規則を廃止し、新たに富津市学校給食費管理規則を市規則として令和4年9月1日から施行した。 学校給食費の口座振替依頼書様式を新規作成し、様式を追加するため口座振替事務取扱要綱の一部を改正。 また、市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部改正については、富津市学校給食費管理規則に基づく事務に関することを追加した。</p> <p>③契約関係（令和4年4月1日付） ・給食管理システム導入契約（株）ディ・エス・ケイ 【契約内容】システム構築・振替データ伝送テスト・コンビニ収納サービスバーコード読取テスト・稼働用データ作成等</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・給食費口座振替依頼書作成処理業務委託</li> <li>【契約内容】口座振替依頼書用紙に予め児童・生徒の宛名 番号（認識番号）等を打ち込む業務及び口座 情報を給食費管理システムへの入力業務</li> <li>・学校給食費納付書印刷（納付書印刷 4,000 枚）</li> <li>・口座振替データ集中サービス科目追加対応業務委託 ちばぎんコンピューターサービス（株）</li> <li>【契約内容】学校給食費科目追加対応費・ゆうちょ銀行追 加対応費</li> <li>・富津市公金収納事務の取扱いに関する確認書 （株）ゆうちょ銀行 さいたま支店</li> <li>【締結内容】富津市公金収納事務の一部取扱いに関する確認 書の締結</li> </ul> <p>④学校・保護者・金融機関への周知</p> <p>4/15 校長会へ公会計化実施について説明した。</p> <p>5/10 収納代理金融機関 8 社へ納付書見本を送付した。</p> <p>5/20 口座振替依頼書及び保護者へ手続き依頼文書を各学 校へ配付した。</p> <p>5/25 収納代理金融機関 8 社及び指定金融機関 1 社へ口座 振替依頼（解約）書兼自動払込利用申込書見本の送 付及び保護者からの口座振替依頼書受付について依 頼した。</p> <p>⑤給食費管理システム用機器の設置 プリンター賃貸借契約の実施 （令和 4 年 6 月 1 日から令和 9 年 5 月 3 1 日長期継続契約）</p> <p>⑥ホームページへの掲載 令和 4 年 9 月から学校給食費の徴収方法の変更及び口座振 替について掲載した。</p> <p>⑦運用テスト</p>
--	---

	<p>7/1 コンビニ収納サービス納付書バーコード読取テストのため千葉銀行法人営業部を経由し、地銀ネットワークサービス（株）へテスト用納付書送付した。8/1 テスト結果通知（読取可）</p> <p>7月上旬 保護者から金融機関へ提出のあった口座データ投入テスト実施（株）ディ・エス・ケイ</p> <p>8/17 納税課を経由し、ちばぎんコンピューターサービス（株）へ口座振替テストデータの送付。8/23 結果通知 問題なし</p> <p>⑧学校給食費管理システム関係</p> <p>7/25 学校給食費管理システム研修</p> <p>8/31 給食費台帳の当初データ一括作成</p> <p>9/1 給食費システム給食費メニュー開放</p> <p>⑨2学期無償化事業に伴う事務</p> <p>収納開始月変更処理のため、自動払込取扱変更届出書を（株）ゆうちょ銀行へ提出した。</p> <p>2学期分給食費無償化に伴う口座振替延期通知を保護者・金融機関宛へ通知した。</p>
--	--

○教育センター


<p>取組名</p>	<p>P10 学力向上推進事業（読書活動の推進）</p>
<p>点検・評価 記載内容</p>	<p>・学力向上推進事業では、「読むこと」「書くこと」の取組を継続させ、特に読書活動の推進に重点を置く。具体的には、読書好きの子供を育てることを大切にする。読書の日の設定し、推進するとともに、読書支援員を有効活用できるように学校支援を行う。また、市内全小学校での放課後学習教室については、内容の充実を目指す。</p>
<p>進捗状況及び補足説明</p>	<p>《市内全小中学校で読書の日の設定及び読書支援員の配置 6月～》</p> <p>① 読書の日 毎月5のつく日（5日・15日・25日）を読書の日として、各学校の実態に合わせた取り組みを依頼し、「読書が好きな児童・生徒を増やす」を目標に、掲示物や声かけによる啓発をしている。読書の日の取組例としては、読み聞かせ・本の紹介をするブックトークの実施、宿題を出さずに読書の奨励、便りやホームページでの周知等の取り組みを展開している。評価については、9月・2月に児童・生徒アンケートを実施し、成果と課題を分析して、今後につなげる予定である。</p> <p>② 読書支援員の配置 各学校に週1回4時間の配置をしている。読み聞かせや本の紹介をするブックトーク並びに図書室や校内の掲示物作成などの図書環境整備に努めている。定期的な会議や学校訪問で活用状況を把握し、活動内容の充実を図っている。今後は、配置の拡大に努めたい。</p> <p>《放課後学習教室の内容の充実》 放課後学習教室は、市内全小学校で主に低学年を対象に実施して、2年目となる。宿題、自主学習、課題を行い、学習のつまずきの解消や学習意欲の向上につな</p> 

	<p>がるように、各学校の実態に合わせて運営方法を工夫している。7月（別紙参照）・3月に評価を行い、実施内容・方法の見直しに努める。</p>
--	--


# 令和4年度 放課後学習教室 中間評価 児童アンケート集計結果

令和4年7月集計

放課後学習教室に参加したのは、  
どうしてですか




放課後学習教室に参加して勉強が  
わかるようになりましたか




参加児童数 323名  
全児童数 665名  
(募集学年合計)

参加率 48.6%


放課後学習教室に参加して、勉強に  
進んで取り組みようになりましたか



放課後学習教室は  
役に立ちましたか



これからも放課後学習教室に  
参加したいと思えますか



○生涯学習課

取組名	P17 図書館関係事業
点検・評価 記載内容	<p>・図書館関係事業では、令和5年度の市立図書館の開館に向けてイオンモール富津内での図書館整備事業を進め、よりよい図書館サービスを提供するため、公民館図書室、移動図書館、学校等と連携を図りながら、市民とともに成長していく図書館を目指す。</p>
進捗状況及び 補足説明	<p>《図書館整備事業》</p> <p>① 富津市立図書館条例の策定（6月議会で議決） 施行規則の策定（7月定例教育委員会で議決）</p> <p>② 図書館整備工事設計業務委託（公募型プロポーザル方式） 4月1日第1回審査委員会、18日第2回審査委員会・提案者決定、5月27日第3回審査委員会・プレゼンテーション実施 設計業務期間6月7日～8月15日 監理業務委託（工事落札後、設計業者と随意契約）</p> <p>③ 図書購入（随意契約） 8月5日仮契約・発注開始、9月議会上程（財産の取得）・議決後本契約 購入予定冊数54,050冊（その他11,000冊 は既存施設から一部移動するほか、寄附金で購入予定）</p> <p>④ 図書館整備工事（制限付き一般競争入札） 8月26日入札参加資格審査基準設定審査会、8月29日公示、9月21日開札予定</p> <p>⑤ 図書館備品購入（指名競争入札） 8月26日指名審査会、8月29日公示、9月21日開札予定</p>



- ⑥指定管理者（公募型プロポーザル方式）  
6月29日第1回候補者選定委員会、7月11日公告、  
9月9日申請書受付締切、9月30日第2回選定委員会  
（プレゼンテーション）・10月7日候補者決定予定
- ⑦開館準備業務（随意契約）1月～3月  
指定管理者候補者と契約
- ⑧図書館システム構築（随意契約）10月～3月
- ⑨図書館システム賃貸借（随意契約）令和5年4月～  
現行図書館システムの契約者と契約予定
- ⑩図書館協議会（令和5年4月1日付けで委嘱予定）  
3月教育委員会定例会上程予定
- 《図書館関係事業（既存図書館施設）》  
移動図書館及び公民館3館の図書室の管理運営  
図書館システムによる蔵書管理  
毎月の発注で新刊図書を年間約1,400冊購入  
移動図書館の巡回（月7回）  
学校図書館との連携  
今年度から配置された3名の読書支援員を介して、団体  
貸出等、学校からのリクエストに対応



○公民館

取組名	P18 公民館・市民会館の個別施設計画の策定に向けた検討
点検・評価 記載内容	・管理運営については、計画的な施設改修等に係る個別施設計画の策定に向けて検討するとともに、施設利用者への環境整備に努める。
進捗状況及び 補足説明	<p>《個別施設計画》</p> <p>①各種事務・工事スケジュールの作成 教育部内協議の実施（５月～８月） 市長・副市長説明の実施（９月９日）</p> <p>②「公民館改修計画策定業務委託」について検討 教育部内協議の実施（５月～８月） 市長・副市長説明の実施（９月９日）</p> <p>③活用可能な補助金の調査 文部科学省等への確認（５月～８月）</p> <p>④中央公民館及び市民会館の借地に係る地権者交渉 地権者との連絡調整（９月～）</p> <p>⑤中央公民館敷地の文化財調査 生涯学習課文化係との協議（５月～）</p> <p>《施設環境整備》</p> <p>①エアコン設置工事 中央公民館：多目的室（設置済） 富津公民館：娯楽室（設置済） 市民会館：第２会議室、音楽室、研修室（９月～３月）</p> <p>②空調設備改修工事 中央公民館：空調用ボイラー軟水器オーバーホール修繕 （１０月～１１月） 市民会館：吸収式冷温水発生機改修工事（９月～３月）</p> <p>③空気清浄機購入</p>

	<p>AirdogX5s を各館 3 台購入（10 月購入予定）</p> <p>④赤ちゃん休憩室購入</p> <p>Miruru を各館 1 台（購入設置済）</p> <p>⑤富津公民館ブラインド交換修繕（9 月～）</p> <p>⑥富津公民館非常用照明 LED 交換修繕（10 月～）</p>
--	---