

(仮称)第2期君津地域広域廃棄物処理事業スケジュール表(案)

令和元年5月24日現在

	H30年度 (2018年)					R1年度 (2019年)					R2年度 (2020年)															
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
君津地域4市及び 安房地域2市1町		▽準備金開設(10/1) ▽安房地域2市1町参加申込み(10/17) ▽安房地域2市1町参加申込み承認(11/20) ▽北条の締結(12/25)				▽負担割合協定の締結(3/15,26)																				
循環型社会形成推進 地域計画関係		▽地域計画等策定業務委託(10/22) ▽地域計画提出(11/27)				▽交付金内示(4/1) ▽交付金申請(4/17)																				
FFI法第6条による 民間提案		▽募集要領の配布(10/15) ▽民間提案評価委員会設置(12/7) ▽民間提案書類の受付(1/29~30) ▽民間提案書類の審査				▽検討結果の通知・公表(3/26,28)																				
予算計画																										
整備運営 事業者選定		▽整備運営事業者選定委員会設置についての協働				▽整備運営事業者選定委員会設置条例施行(4/1) ▽アドバイザリー業務委託契約締結			▽実施方針及び要求水準書(案)の公表 ▽(追加)実施方針及び要求水準書(案)への質問に対する回答、特定事業の選定に関する公表				▽入札公告		▽(追加)入札公告への質問に対する回答 ▽(追加)提案受付				▽(追加)プレゼンテーション →▽経先交渉権者決定(建設候補地決定)							
共同処理制度 (協働会)		▽共同処理制度についての検討		▽県との調整		▽協働会規約の議決 ▽協働会設立(4/1) ▽(追加)第1回会議(4/2) ▽県へ届出(4/17) ▽(追加)第2回会議 ▽(追加)第3回会議																				
環境影響評価																										

※平成30年12月に公表したスケジュールに変更が生じた項目について、時期の変更については変更後を「▽」、追加項目については「▽(追加)」で記載しています。なお、変更箇所は事後的なスケジュールであり、事業全体が遅延するものではありません。