

## 今後の予定

令和3年	5月	青堀保育園運営法人選定委員会設置、第1回選定委員会
	6月	第2回選定委員会(実施要領素案の検討)
	8月	第3回選定委員会(実施要領案の検討)
	10月	第4回選定委員会(実施要領案の決定)
	11月	プロポーザル審査委員会(市役所庁内組織、担当職員で構成)の設置 高砂福祉会と園舎等の売買契約締結 実施要領の決定(※)
	12月	運営者プロポーザルの公表、実施要領の配布 説明会及び現地見学会
	令和4年	1月
2月		提案採用者の決定(※) 提案採用者の公表 第5回選定委員会
4月		基本協定の締結
12月		引継保育に係る協定書の締結
令和5年		1月
	3月	高砂福祉会から市へ土地、建物、物品引渡し
	4月	市から次期運営者へ土地、建物、物品引渡し

※ プロポーザル審査委員会の所掌事務