

青堀小学校改築基本構想・基本計画検討委員会 検討経過

令和4年度

日付	検討事項	備考
令和4年6月20日	第1回検討委員会 ①検討委員会について ②青堀小学校の現状・概要等について ③改築に至る経緯について ④建設予定地、配置計画・スケジュールについての市の考え ⑤青堀小学校改築における基本方針について	
令和4年8月9日	学校視察 (千葉県立美浜打瀬小学校、習志野市立谷津小学校)	コロナウイルス感染拡大防止に配慮し事務局のみで視察
令和4年8月24日	第2回検討委員会 ①検討委員会の今後の進め方について ②アンケート結果について ③他市の学校施設について ④グループディスカッション テーマ「新しい青堀小学校に引き継いでほしいこと、望むこと」	
令和4年9月12日	第3回検討委員会 ①アドバイザー講演「これからの学校施設の課題」 ②グループディスカッション テーマ「体育館の配置」、「学習空間の在り方」、「地域開放、地域交流、地域との連携」	行政経営アドバイザー出席
令和4年10月11日	学校視察 (八千代市立みどりが丘小学校、木更津市立中郷小学校)	
令和4年10月20日	第4回検討委員会 ①学校施設見学の結果報告について ②青堀小学校改築基本構想案について ③グループディスカッション テーマ「郷土愛を育むために学校ができること、地域ができること」	行政経営アドバイザー出席
令和4年11月17日	第5回検討委員会 ①普通教室、体育館、諸室の規模について ②グループディスカッション テーマ「学校の配置を考えてみよう」	行政経営アドバイザー出席
令和5年3月3日	第6回検討委員会 ①学校施設整備事業の見直しについて ②今後の会議スケジュールについて	

令和5年度は裏面

青堀小学校改築基本構想・基本計画検討委員会 検討経過

令和5年度

日付	検討事項	備考
令和5年6月16日	第7回検討委員会 建設計画及び事業スケジュールの見直しについて	
令和5年7月14日	青堀小学校児童ワークショップ	千葉大学院研究室による実施
令和5年8月2日	第8回検討委員会 青堀小学校改築事業の見直しについて	
令和5年9月28日	第9回検討委員会 ①令和5年7月14日青堀小学校児童ワークショップの結果報告 ②グループディスカッション テーマ「校舎の空間イメージについて」 ③令和4年11月17日第5回検討委員会グループディスカッション 結果に対するアドバイザー講評	行政経営アドバイザー出席
令和5年12月15日	第10回検討委員会 ①基本構想・基本計画案について ②教育委員会報告について	