

検討委員会開催状況及び今後の想定テーマ

青堀小学校改築基本構想・基本計画検討委員会

開催月	見直し後のスケジュール	検討委員 委嘱期間	アドバイザー 委嘱期間
令和4年6月20日	第1回 ・検討委員会について ・青堀小の現状、概要について ・改築に至る経緯について ・改築に関する市の考え ・改築における基本方針について ・アンケートの実施について	R4.6.20	R4.7.25
令和4年8月24日	8/9視察(事務局のみ:千葉市立美浜打瀬小、習志野市立谷津小) 第2回 ・視察結果報告 ・アンケート結果報告 ・ディスカッション「新しい青堀小学校に引き継いでほしいこと、望むこと」		
令和4年9月12日	第3回 柳澤アドバイザー参加 ・アドバイザー講演「これからの学校施設の課題」 ・ディスカッション「体育館の配置、学習空間のあり方、地域連携」		
令和4年10月20日	10/11視察(八千代市立みどりが丘小、木更津市立中郷小) 第4回 柳澤アドバイザー参加 ・視察結果報告 ・基本構想案について ・ディスカッション「郷土愛を育むために学校ができること、地域ができること」		
令和4年11月17日	第5回 柳澤アドバイザー参加 ・必要諸室の数及び規模について ・ディスカッション「学校の配置を考えてみよう」		
R5.1月	延期		
R5.3月	第6回 ・事業スケジュール等の見直しについて ・今後の会議スケジュールについて		
R5.5月	第7回 ・配置計画の見直しについて ※ 児童ワークショップ等の開催		
R5.7月	第8回 ・ディスカッション「学校の配置を考えてみよう」		
R5.9月	第9回 ・ディスカッション「校舎の空間構成を考えよう」		
R5.11月	第10回 ・基本構想・基本計画案について ・教育委員会報告について		
R6.1月	第11回 予備日程		
R6.2月	教育委員会定例会への基本構想・基本計画(案)の報告		
R6.3月		基本構想・基本 計画策定まで	R6.3.31

※ 第7回以降の日程、議題等の詳細は、アドバイザー及び支援事業者とも相談のうえ決定する。