

検討委員会開催状況及び今後の想定テーマ

青堀小学校改築基本構想・基本計画検討委員会

開催月	見直し後のスケジュール	検討委員 委嘱期間	アドバイザー 委嘱期間
令和4年6月20日	第1回 ・検討委員会について ・青堀小の現状、概要について ・改築に至る経緯について ・改築に関する市の考え ・改築における基本方針について ・アンケートの実施について	R4.6.20	R4.7.25
令和4年8月24日	8/9視察(事務局のみ:千葉市立美浜打瀬小、習志野市立谷津小) 第2回 ・視察結果報告 ・アンケート結果報告 ・ディスカッション「新しい青堀小学校に引き継いでほしいこと、望むこと」		
令和4年9月12日	第3回 柳澤アドバイザー参加 ・アドバイザー講演「これからの学校施設の課題」 ・ディスカッション「体育館の配置、学習空間のあり方、地域連携」		
令和4年10月20日	10/11視察(八千代市立みどりが丘小、木更津市立中郷小) 第4回 柳澤アドバイザー参加 ・視察結果報告 ・基本構想案について ・ディスカッション「郷土愛を育むために学校ができること、地域ができること」		
令和4年11月17日	第5回 柳澤アドバイザー参加 ・必要諸室の数及び規模について ・ディスカッション「学校の配置を考えてみよう」		
令和5年3月3日	第6回 ・事業スケジュール等の見直しについて ・今後の会議スケジュールについて		
令和5年6月16日	第7回 ・建設計画及び事業スケジュールの見直しについて		
令和5年7月	児童ワークショップの実施		
令和5年9月	第8回 ・ディスカッション「校舎の空間構成を考えよう」		
令和5年12月	第9回 ・基本構想・基本計画案について ・教育委員会報告について		
令和6年1月	第10回 予備日程		
令和6年2月	教育委員会定例会への基本構想・基本計画(案)の報告		
令和6年3月		基本構想・基本 計画策定まで	R6.3.31

※ 第8回以降の日程、議題等の詳細は、別途通知します。