

見直し後の想定スケジュール

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
設計業務等	基本構想・基本計画		基本設計・実施設計						
	測量業務		地質調査等						
改築工事 ・ 解体工事					造成工事	校舎・渡り廊下建築工事	●引越・供用開始	解体工事	外構・グラウンド整備工事
					グラウンド利用不可期間				