

青堀小学校改築ニュース


第6号

青堀小学校校舎改築事業の計画見直しについて

青堀小学校の改築事業を進めるにあたり、検討委員会にて、様々な検討を進めておりましたが、他の学校施設に緊急対応が必要な事案が発生し、学校施設整備計画全体の見直しが必要となり、青堀小学校校舎改築事業の工事着手を1年遅らせることとなりましたのでお知らせします。

計画見直しの要因につきましては、後段にてお示しいたしますが、今後は下記の見直し後の想定スケジュールにより事業を進めていく予定です。皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

現行の想定スケジュール



見直し後の想定スケジュール



計画見直しの要因として、今年度市では、青堀小学校校舎改築事業と並行し、学校給食共同調理場整備事業及び大佐和中学校屋内運動場改修工事設計業務を進めておりました。大佐和中学校屋内運動場は、屋根材の亀裂に伴う屋根の改修を予定しておりましたが、改修をとりやめ、建て替えることとしました。

新しい屋内運動場が完成する令和8年度までの間、大佐和中学校は、大貫小学校の屋内運動場等を利用し、授業、部活動や学校行事を行います。

大佐和中学校屋内運動場への緊急対応及び学校給食共同調理場整備を進める

ことで、令和6年度から8年度にかけ、事業が集中します。青堀小学校校舎改築についても、緊急度が高いと考えておりますが、限られた財源の中で、すべての事業を同時期に実施することが困難であるため、緊急度や安全性などを判断した結果、青堀小学校校舎改築工事の着手を1年遅らせることとしました。令和5年度は、基本構想・基本計画策定のための検討委員会を継続して開催するとともに、敷地の測量業務を行います。

教育委員会では、青堀小学校の新校舎完成までの間にも、児童や教職員の皆さんが安心して学校生活を送ることができるよう、環境整備・維持管理を実施してまいりますので、ご理解くださるようお願い申し上げます。

第6回検討委員会を開催しました

第6回会議を令和5年3月3日(金)、青堀小学校英語ルームにて開催しました。今回の会議では、前述しました青堀小学校改築事業の計画見直し、今後の事業想定スケジュールについて説明しました。会議資料については、市ホームページに掲載していますのでご覧ください。

次回の開催予定

第7回 令和5年5月

※会議資料やこれまでの会議録は市ホームページからご覧ください。

<https://www.city.futtsu.lg.jp/0000007147.html>

青堀小学校 改築 検討委員会

検索



- ○ - ○ - ○ - ○ -

改築にあたってはご不便をおかけしますが、ご理解ください。

青堀小学校改築ニュース第6号 令和5年3月発行
〒293-8506 富津市下飯野2443番地 富津市教育部 教育総務課 施設係
TEL0439-80-1348 FAX0439-80-1353
e-mail:mb033@city.futtsu.chiba.jp