

富津市地域公共交通計画に係る今後の策定スケジュール（案）

- R4. 12. 21 令和4年度第3回地域公共交通会議 原案協議
⇒内容修正
- R5. 1月上旬 公共交通事業者擦り合わせ、庁内調整会議
～中旬 ⇒内容修正
- R5. 1月下旬 令和4年度第4回地域公共交通会議（書面開催）
- R5. 2. 17 令和4年度3月議会 市議会全員協議会 内容説明
パブリックコメント開始
- R5. 3. 16 パブリックコメント終了
⇒内容修正
- R5. 3. 30 令和4年度第5回地域公共交通会議
最終報告、計画決定